



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE D'AREA

N. 5
DEL 28-02-2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

OGGETTO: LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE CASELLARIO PER CELLETTE OSSARI E URNE CINERARIE NEL CIMITERO COMUNALE APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 2 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. CIG Z282171D21 - CUP H55I17000050004

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di febbraio nell'ufficio UFFICIO TECNICO il sottoscritto Barbato Pasquale nella sua qualità di Responsabile del Servizio del Comune di Villanova Monferrato,

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che con deliberazione della GC n. 89 del 18.12.2017 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di costruzione di un nuovo casellario per cellette ossari e urne cinerarie nel Cimitero comunale, redatto dall'Arch. Massimo Borlini iscritto al n°595 dell'Albo Architetti, Pianificatori Paesaggisti, Conservatori della provincia di Alessandria, con studio tecnico in Casale Monferrato – via Garibaldi n.45 – c.f. BRL MSM 69C09 B885S, progetto ammontante a complessivi € 58.000,00 di cui € 38.100,73 a base di gara oltre ad €1.793,16 per oneri di sicurezza ed € 18.106,11 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Premesso che con determinazione 149/2016 i lavori sono stati affidati alla ditta Bernardini Agostino, con sede a 15040 – Pomaro Monferrato (AL) in Strada Bozzole n.5, C.F. BRNGTN71L07L570L – P.IVA 01528790064;

Rilevato che il direttore dei lavori nonché progettista dell'intervento di ha comunicato la necessità di apportare modifiche al contratto d'appalto in argomento, al fine di adeguare le previsioni progettuali;

Preso atto che in data 22 febbraio . il progettista e direttore dei lavori (arch. Massimo Borlini) ha presentato gli atti tecnici relativi composti dai seguenti documenti:

- Relazione tecnica ed illustrativa generale;
- Computo metrico estimativo e quadro economico;
- Quadro di raffronto;
- Schema atto di sottomissione verbale nuovi prezzi

Che le modifiche apportate al progetto originario comportano ulteriore spesa di €2.982,88 pari al 7,83% circa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, comunque minore del 15% previsto dall'art.106 comma 2 lettera b) del Codice degli Appalti, D.Lgs. n.50/2016 e s.mi.

Considerato che il nuovo quadro economico prevede una spesa complessiva di €. 50.000,00 di cui €. 10.352,05 per somme non utilizzate (risparmio di spesa) con un importo complessivo per lavori di €. 37.535,90 di cui lavori aggiuntivi per un totale di €.2.595,10 al netto del ribasso d'asta;

Considerato che le modifiche apportate non sono modifiche sostanziali e non compromettono la natura complessiva del contratto ma sono esclusivamente rivolte ad una migliore esecuzione dell'opera;

VISTO l'art.106 D.Lgs 50/2016 e segnatamente comma 2.

VISTO l'art.31 D.Lgs 50/2016 che disciplina le competenze del RUP.

VISTO l'art.267/2000

DETERMINA

Di approvare gli atti tecnici relativi alle modifiche contrattuali introdotte al progetto principale ai sensi e per gli effetti dell'art.106 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;

Di dare atto che non sono necessarie nuove risorse in quanto dal quadro economico viene accertata una minore spesa di €. 10.352,05

Di dare atto che non necessita alcun nuovo impegno di spesa in quanto sono presenti economie;

Di dare atto che la spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ex art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Per Barbato Pasquale)
(Vallino Domenico Mauro)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it dal giorno 21-03-2019 e vi rimarrà per i 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 5 – Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Villanova Monferrato, lì 21-03-2019

IL Segretario Comunale
(Dott. Pierangelo Scagliotti)