



**COMUNE DI
VILLANOVA MONFERRATO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73 in data 19/12/2011

OGGETTO:

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE E DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

L'anno duemilaundici, addì diciannove, del mese di dicembre, alle ore 11 e minuti 30, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	presente	assente
Mauro CABIATI	<i>SINDACO</i>	X	
Renata AVONTO	<i>VICE SINDACO</i>	X	
Marcello COPPI	<i>ASSESSORE</i>	X	
Angelo MILANI	<i>ASSESSORE</i>	X	
Giuseppe DE GIORGIO	<i>ASSESSORE</i>		X
Totale		4	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI che cura la redazione del presente verbale.

Il Sig. Mauro CABIATI nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazione GC n. 51 del 22/08/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell'ampliamento di impianto di videosorveglianza nel Comune di Villanova Monferrato negli elaborati predisposti dall'Ing. Giancarlo Blengio, per un importo complessivo di € 38.000,00 di cui € 26.865,87 a base di gara oltre ad €. 334,58 per oneri di sicurezza ed €. 10.799,55 per somme a disposizione;
- Con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.67 del 06/09/2011 si affidava ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i secondo la procedura dell'affidamento diretto l'esecuzione dei lavori di cui sopra alla ditta LAIS SRL con sede in Brescia (BS) via Lamarmora n.286
- Con contratto in data 29.09.2011 Rep.n.1987 venivano affidati alla ditta LAIS SRL con sede in Brescia (BS) via Lamarmora n. 286 - P.IVA 00998260178, i lavori di realizzazione dell'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza nel comune di Villanova Monferrato per il prezzo complessivo di €.20.416,82 al netto del ribasso d'asta del 25,25 %

CONSIDERATO che in fase di esecuzione dei lavori di cui trattasi, è emersa la necessità di effettuare lavori diversi da quelli previsti in progetto al fine di migliorare l'intervento di cui trattasi e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione;

VISTA la Perizia di Variante predisposta dalla Direzione Lavori in data 02/11/2011 composta da:

- N° ENP01: Atto di sottomissione e verbale concordamento di nuovi prezzi;
- N° EQE04: Quadro economico comparativo;
- N° ECMQC: Quadro comparativo.

VISTO l'Atto di sottomissione e verbale concordamento di nuovi prezzi redatto dal direttore dei lavori, già sottoscritto dall'Impresa appaltatrice per accettazione;

PRESO ATTO CHE l'importo contrattuale complessivo della Variante ammonta a un importo di maggior spesa pari a €.2.619,81 (al netto del ribasso d'asta) oltre all'IVA come di seguito evidenziato dal quadro economico:

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO PERIZIA VARINATE		
AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - COMUNE DI VILLANOVA M.TO		
<i>descrizione</i>	<i>imp parziali</i>	<i>imp totale</i>
LAVORI:		
lavori da contratto al netto del ribasso d'asta (25,25%)	20.082,24	20.082,24
lavori in più perizia di variante al netto del ribasso d'asta (25,25%)	2.619,81	2.619,81
importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 329,58
importo oneri per la sicurezza rischi inteferenti non soggetti a ribasso		€ 5,00
importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 23.036,63
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 21% sull'importo dei lavori	4.837,69	
Spese tecniche (progetti, D.L.)	€ 2.500,00	
Spese tecniche Perizia di Variante(progetti, D.L.)	€ 500,00	
CNPAIA 4% su Euro 3.000,00	€ 120,00	
IVA su spese tecniche 21% su 3.120,00	€ 655,20	
Fondo ex art 12 c1e 2 del D.P.R. 554/99	€ 805,98	
imprevisti	€ 1.493,48	
Totale somme a disposizione	10.912,35	10.912,35
IMPORTO TOTALE D'APPALTO CON OPERE COMPLEMENTARI		€ 33.948,98

ATTESO CHE, ai sensi dell'art.200 del D.Lgs.267/2000, il costo delle opere aggiuntive previste nella presente perizia di variante trovano apposita copertura all'interno del quadro economico originario a seguito dell'utilizzo delle somme a disposizione;

VISTO l'art.163 del DPR 5 ottobre 2010, n.207 - Regolamento di attuazione del codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006);

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione della Perizia di Variante;

VISTI

- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il TUEL n.267/2000

- Dato atto che il Responsabile del Servizio tecnico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000;

- Dato atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alle regolarità tecniche-contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

- Dato atto che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 2 D.Lgs. 267/2000;

- A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa, la Perizia di Variante e l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi dei lavori realizzazione dell'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza nel comune di Villanova Monferrato rientranti nella casistica di cui all'art.132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, costituita dagli elaborati descritti in preambolo per un importo complessivo di maggior spesa pari a €2.619,81 (al netto del ribasso d'asta) oltre all'IVA;
2. Di dare atto che il costo delle opere aggiuntive previste nella presente perizia di variante, trovano apposita copertura all'interno del quadro economico a seguito dell'utilizzo di parte delle somme a disposizione;
2. Di dare atto che la spesa complessiva di €38.000,00 viene finanziata con fondi propri del Comune come disposto con deliberazione G.C. n.51 del 22/08/2011.
3. Di autorizzare il responsabile del Servizio Tecnico per ogni ulteriore provvedimento
4. Dichiarare a voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
F.to Mauro CABIATI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

PARERI

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del provvedimento, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

In ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to GEOM. PASQUALE BARBATO

In ordine alla regolarità tecnico-contabile e attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAG. ORNELLA GARBARINO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi _____
_____ giorno della pubblicazione ai Capo gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva dal 19/12/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)