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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88
 DEL 09/12/2010 

OGGETTO: Approvazione Perizia di Variante Suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dei colombari del Cimitero Cattolico urbano.
L’anno duemiladieci addì nove del mese di dicembre alle ore 11,30 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia vennero per oggi convocati i componenti di questa GIUNTA COMUNALE essendo presenti i signori:

	
	Presente
	Assente



	Mauro CABIATI                Sindaco
	x
	

	Renata AVONTO            Vice sindaco
	x
	

	Marcello COPPI                Assessore
	x
	

	Angelo MILANI                  Assessore
	x
	

	Giuseppe DE GIORGIO      Assessore
	
	x

	totali
	4
	1


Presiede il  Sindaco Mauro Cabiati
Assiste il Segretario Comunale Dott. Pierangelo Scagliotti.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
· Premesso che:

· Con propria deliberazione n.53 del 12/07/2010, divenuta esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dei colombari del Cimitero Cattolico urbano per l’importo di €.80.000,00.

· Considerato che l’appalto fu affidato alla ditta Sessa Domenico con contratto rep.n.1972 in data 27/09/2010, per l’importo di €.53.246,64 (oneri sicurezza compresi) oltre l’IVA;

· Durante il corso dei lavori, e quindi successivamente alla stipula del contratto, è stato segnalato e accertato che presso il Colombario II alcuni montanti (sia orizzontali sia verticali), oltre ad essere rotti, non risultano più ancorati saldamente alla struttura risultando perciò di fatto in condizioni di sostanziale pericolo di crollo.

· Tale situazione, non prevedibile al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, necessita di rapido intervento di messa in sicurezza per cui si rende necessario intervenire urgentemente.

· Ritenuta la necessità di eseguire varianti al progetto consistenti essenzialmente nell’eseguire presso il Colombario II le stesse opere di manutenzione straordinaria già approvate nel progetto originale per i Colombari VI, IX, VII e VIII, senza alterare la sostanza del progetto, per cui il direttore dei lavori ha predisposto, con progetto in data 01 dicembre 2010, apposita perizia di variante e suppletiva dell’importo di €.9.760,87 oltre IVA;

· L’art.19 del Capitolato Speciale d’Appalto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.53 del 12/07/2010 nonché l’art. 16 del Contratto Rep N.1972 del 27/09/2010 stabiliscono che non sono previsti pagamenti in acconto.
· Le maggiori opere previste nella perizia di variante e suppletiva comportano di fatto un maggior impegno sia economico che temporale da parte dell’appaltatore il quale chiede il riconoscimento di un acconto.
· Si propone di modificare l’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto come segue:

“Durante il corso dei lavori saranno effettuati pagamenti in acconto ogni qualvolta il credito liquido dell’Impresa raggiunga la somma di €.35.000,00 (euro trentacinquemilamila) al netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute di Legge. Su ogni certificato di acconto saranno effettuate pertanto, secondo le norme vigenti, le seguenti trattenute di garanzia:

· La trattenuta dello 0,50 % sullo stesso ammontare, per garanzia assicurazioni operai.”
· Considerato che l’impresa appaltatrice ha firmato lo schema di atto di sottomissione relativo all’esecuzione delle variazioni e dei nuovi lavori indicati nella predetta perizia in quanto contenuti nel quinto;

· Atteso che la maggiore spesa di €.9.760,87  trova adeguata copertura all’intervento 2100501 del Bilancio 2010 che presenta la necessaria disponibilità;
· Visto il regolamento per la disciplina dei contratti;

· Visto il D.lgs n.163/2006 e s.m.i.

· Visto il D.lgs n.267/2000;

· Visto lo Statuto del Comune di Villanova Monferrato.

· Dato atto che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell’art. 49, 2° comma del D.Lgs 267/2000;

· Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.lgs 18.08.2000 n.267;

· Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile dell’atto ai sensi dell’art.49,1° comma del D.lgs 18.08.2000 n.267;

· A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

1. Di approvare, siccome approva, la perizia di variante e suppletiva dell’importo complessivo di €.9.760,87, relativa all’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dei colombari del Cimitero Cattolico urbano, redatta dal tecnico comunale e direttore dei lavori di cui €.9.760,87 per lavori comprensivi della sicurezza, al netto del ribasso del 18,15%, oltre I.V.A., con una differenza in più rispetto al contratto, di €.9.760,87 oltre IVA ai sensi di legge;

2. Di approvare la modifica dell’art.19 del Capitolato Speciale d’Appalto come segue:

“Durante il corso dei lavori saranno effettuati pagamenti in acconto ogni qualvolta il credito liquido dell’Impresa raggiunga la somma di €.35.000,00 (euro trentacinquemilamila) al netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute di Legge. Su ogni certificato di acconto saranno effettuate pertanto, secondo le norme vigenti, le seguenti trattenute di garanzia:

· La trattenuta dello 0,50 % sullo stesso ammontare, per garanzia assicurazioni operai.”
3. Di approvare l’allegato schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall’impresa appaltatrice Sessa Domenico; 
4. Di far fronte alla maggiore spesa di €. €.9.760,87 oltre IVA, mediante l’impiego del ribasso d’asta all’intervento 2100501 del Bilancio 2010 che presenta la necessaria disponibilità;
5. Autorizzare il responsabile del procedimento nella stipulazione dell’atto di sottomissione per rogito del segretario comunale.

6. Di dichiarare, a voti unanimi favorevoli, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, D.lgs. 267/2000

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18  agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

	
	
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	
	
	


Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18  agosto 2000 n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la presente deliberazione.

	
	
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO




Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18  agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

	
	
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO




Letto, confermato e sottoscritto.

	IL SINDACO

Mauro Cabiati


	IL SEGRETARIO

Dott. Pierangelo Scagliotti




RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune di Villanova M.to il                          per quindici giorni consecutivi

	
	
	IL SEGRETARIO


COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi………………............................giorno della pubblicazione ai Capo gruppo consiliari  ai sensi dell’art. 125 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267.

	
	
	IL SEGRETARIO COMUNALE

	
	
	


ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il............................................ai sensi dell’art. 134 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Villanova M.to, lì




    IL SEGRETARIO COMUNALE
