



**COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 33 del 05-04-2018**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA SENZA AUMENTO DI SPESA  
DEI LAVORI DI CHIUSURA E RECUPERO AMBIENTALE DI  
DISCARICA DI 2° TIPO "A" PER INERTI SITA IN LOCALITA' GERBO  
MENZIO**

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di aprile alle ore 11:00, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b> <b>As.</b>
<b>CABIATI Mauro</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>DOMENICALE Giuseppe</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>COPPI Marcello</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

**Totale Presenti 3, Assenti 0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Scagliotti Dott. Pierangelo che cura la redazione del presente verbale.

Il Signor CABIATI Mauro, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Udita la relazione del Sindaco;
- PREMESSO che la Provincia di Alessandria con determina diregenziale n.79515 del 05/07/2007 ha approvato il piano di adeguamento ex art.17 D.Lgs. 36/03 di chiusura discarica per rifiuti inerti (ex II A) sita in località Gerbo Menzio di questo Comune;
- Che la Provincia di Alessandria con determina diregenziale n.3315 del 10/01/2012 ha approvato la chiusura dell'impianto di discarica per rifiuti inerti (ex II A) sita in località Gerbo Menzio di questo Comune, ai sensi dell'art.208 D.Lgs. 152/06 ed art.12 D.Lgs. 36/03 ed s.m.i. confermando il rispetto di quanto prtedisposto dal Piano di ripristino ambientale integrato ed approvato con D.D. nr. 151 prot. 79515 del 05/06/2007;
- che per quanto sopra con delibera G.C. n.69 in data 21.11.2016 sono state fornite direttiva al responsabile del servizio tecnico in ordine all'avvio delle procedure per la progettazione dei lavori di "chiusura e recupero ambientale ex D.Lgs. 36/2003 della discarica per rifiuti inerti in località Gerbo Menzio";
- Con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.106 del 12.12.2016, è stata affidata al geologo Dott. Davide Cornaglia, con studio in via Garibaldi n.7 – Casale Monferrato (AL), la progettazione definitiva ed esecutiva e tutte le attività tecnico-amministrative (direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione "D.Lgs.81/2008"), connesse ai "Lavori di adeguamento e chiusura della discarica comunale per rifiuti inerti" sita in questo Comune in località Gerbo Menzio.
- Con delibera G.C. n.43 in data 12.06.2017 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di chiusura e recupero ambientale di discarica di 2° categoria tipo "a" per inerti, sita in localita' "Gerbo Menzio", in adeguamento al D.Lgs. 36/2003, redatto dal geologo Dott. Davide Cornaglia, con studio in via Garibaldi n.7 – Casale Monferrato (AL), progetto ammontante a complessivi € 54.000,00 di cui € 36.463,52 a base di gara oltre ad € 744,15 per oneri di sicurezza ed € 16.792,33 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Con determina n.93 del 06.09.2017 si approvava a seguito di gara ai sensi del combinato disposto di cui all'art.32 commi 5 e 7 e all'art.33 comma del D.Lgs.50/2016, l'affidamento dei lavori di chiusura e recupero ambientale di discarica di 2° categoria tipo "a" per inerti sita in località "Gerbo Menzio", in adeguamento al d.lgs. 36/2003 a favore della ditta Imarisio Cugine s.r.l. con sede in 15033 Casale Monferrato (AL) - frazione Vialarda – strada Pontestura n.35.
- Che in fase di realizzazzione dei lavori è parso funzionale e vantaggioso apporre alcune modifiche poco significative ai luoghi rispetto al progetto originale
- Che il direttore dei lavori ha predisposto in corso d'opera in data 15 novembre 2017 una variante tecnica non significativa per modifiche non sostanziali (art.106 primo comma lett.e) per risolvere aspetti di dettaglio che non alterano ne la natura complessiva del contratto ne il valore dello stesso.
- Vista la variante tecnica in corso d'opera redatta dal direttore dei lavori in data 15 novembre 2017 composta dai seguenti elaborati:
  - Relazione tecnica sui lavori;
  - Tav.1 "Planimetria di progetto disposizione finale rifiuti";
  - Tav.2 "Planimetria di progetto stato finale dei luoghi a lavori ultimati";

- Tav.3 “Sezioni;
  - Ordine di servizio di variante in corso d’opera
- Visto il D.lgs n.50/2016 e s.m.i.
- Visto il D.lgs n.267/2000;
- Visto lo Statuto del Comune di Villanova Monferrato;
- Dato atto che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell’art. 49, 2° comma del D.Lgs 267/2000;
- Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.lgs 18.08.2000 n.267;
- A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

### **DELIBERA**

1. Riconoscere la narrativa di cui sopra parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la variante tecnica non significativa, per risolvere aspetti di dettaglio mediante modifiche non sostanziali che non alterano ne la natura complessiva del contratto ne il valore dello stesso, dei lavori di chiusura e recupero ambientale di discarica di 2° categoria tipo “a” per inerti, sita in localita’ “Gerbo Menzio” predisposta dal direttore dei lavori Dott. Davide Cornaglia in data 15 novembre 2017 composta dai seguenti elaborati:
  - Relazione tecnica sui lavori;
  - Tav.1 “Planimetria di progetto disposizione finale rifiuti”;
  - Tav.2 “Planimetria di progetto stato finale dei luoghi a lavori ultimati”;
  - Tav.3 “Sezioni;
  - Ordine di servizio di variante in corso d’opera.
3. Demandare al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli atti conseguenziali;
4. Di dichiarare, a voti unanimi favorevoli, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL Sindaco**  
(Mauro CABIATI)

**IL Segretario Comunale**  
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

---

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Reg. Tecnico Amministrativa** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 05-04-2018

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 05-04-2018

Il Responsabile del Servizio  
(Geom. Pasquale Barbato)

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto Segretario, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito [www.comune.villanovamonferrato.al.it](http://www.comune.villanovamonferrato.al.it) (art. 32 L.69/2009) dal 12-04-2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Villanova Monferrato lì, 12-04-2018

**IL Segretario Comunale**  
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

---

### **COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi 12-04-2018 giorno della pubblicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

Villanova Monferrato lì, 12-04-2018

**IL Segretario Comunale**  
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 05-04-2018 per decorrenza dei termini di cui al D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267:
- art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Villanova Monferrato lì 12-04-2018

**IL Segretario Comunale**  
(Dott. Pierangelo Scagliotti)